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I. RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ OBSZARU PROWADZENIA 

POLITYKI TERYTORIALNEJ BRODNICY ZA ROK 2024 

 

Niniejszy Raport zawiera karty monitoringu realizacji projektów znajdujących się na liście projektów 

podstawowych zawartych w strategii terytorialnej OPPT Brodnicy. 

 

1. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-01 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-01 

Nazwa projektu Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Miast i Gminy Górzno 

Tel. 56 644 83 51 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLRO025 

Liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK- RCO074 

Ludność objęta projektami w 

400 0 0      
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ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

WLWK-RCR026 

Roczne zużycie energii 

pierwotnej 

 (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach 

publicznych, przedsiębiorstwach, 

innych) [MWh/rok] 

Wartość zostanie 

wskazana po 

przeprowadzeniu 

audytu 

       

WLWK-RCR029 

Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2/rok] 

Wartość zostanie 

wskazana po 

przeprowadzeniu 

audytu 

       

2. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-02 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-2 

Nazwa projektu Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

tel. 56 697 68 00 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport 

W II połowie 2024 r. przeprowadzono analizę zasadności realizacji projektu w 

kontekście skuteczności założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych 

wskaźników. W wyniku oceny podjęto decyzję o konieczności uszczegółowienia 

pierwotnych założeń projektu, a także o  przeprowadzeniu audytu ex-ante celem 

urealnienia założonych wskaźników, co będzie się wiązało z koniecznością 

zmiany fiszki w 2025 roku. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Rozeznanie rynku pod kątem wyłonienia wykonawcy audytu oraz wykonawcy 

dokumentacji projektowej.  

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy 

je scharakteryzować 

Ryzyko dla kontynuacji projektu wynika z braku przewidywanego naboru 

obejmującego swym zakresem projekt. Jedyny przewidywany termin naboru 

zgodnie z aktualizacją harmonogramu to 29.04.2025 – 09.06.2025, natomiast 

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przewiduje gotowość do realizacji projektu 

na początku III kwartału 2025 r.  

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Z uwagi na konieczność zachowania ustawowych terminów w zakresie 

opracowywania dokumentacji projektowej i pozyskania niezbędnych decyzji, 

Beneficjent nie jest w stanie bardziej usprawnić procesu realizacji projektu.  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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WLWK-PLRO025 

Liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) [szt.] 

1 0 0      

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami  

1 0 0      

WLWK- RCO074 

Ludność objęta projektami 

w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

720 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK- RCR026 

Roczne zużycie energii 

pierwotnej (w tym: w 

lokalach mieszkalnych, 

budynkach publicznych, 

przedsiębiorstwach, innych) 

(Mwh/rok) 

11, 755 – wskaźnik  

ulegnie zmianie         

0 0      

WLWK -RCR029 

Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2/rok] 

1,02 - wskaźnik  

ulegnie zmianie         

0 0      

Zmniejszenie emisji pyłu 

PM 10 

0,68745 - wskaźnik  

ulegnie zmianie         

0   0      

Zmniejszenie emisji pyłu 

PM 2,5 

0,00 – wskaźnik 

ulegnie zmianie 

0      0      

3. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-3 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-3 

Nazwa projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku 

mieszkalnego 

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Świedziebnia 

Tel. 56 493 84 60 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

 Nie prowadzono żadnych działań. 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Etap „zero” 

Czy dostrzega się ryzyka dla  
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kontynuacji realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je scharakteryzować 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji strategii 

w zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowana  

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO018 Lokale mieszkalne  

o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej [szt.] 

6 0 0 

     

Powierzchnia użytkowa budynków 

mieszkalnych poddanych 

termomodernizacji [m2] 

320 0 0 

     

WLWK- RCO074 

Ludność objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

4 0 0 

     

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0 

     

WLWK-RCR029 

Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych (MgCO2/rok) 

45,1 0 0 

     

WLWK-RCR026 Roczne zużycie 

energii pierwotnej ( w tym: w lokalach 

mieszkalnych, budynkach 

publicznych, przedsiębiorstwach, 

innych) (MWh/rok) 

0,031 0 0 

     

4. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-4 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-4 

Nazwa projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na 

terenie gminy Jabłonowo Pomorskie  

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

tel. 56 697 68 00 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

W I kwartale 2025 planowane jest przeprowadzenie audytów budynków 

przewidzianych do objęcia wsparciem a następnie wykonanie dokumentacji 
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realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

projektowej budowlano – wykonawczej, pozyskanie niezbędnych decyzji i 

uzgodnień, celem przygotowania wniosku aplikacyjnego.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Przeprowadzane jest rozeznanie rynku celem wyłonienia wykonawcy audytów 

oraz dokumentacji projektowej.   

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Na tę chwilę nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji projektu. Zakłada się, że 

wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w naborze, który jest planowany w 

2025 r. Możliwe jest jednak, że wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do 

fiszki projektowej.  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli tak – 

należy je scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii w 

zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK- RCO019 

Budynki publiczne o lepszej 

charakterystyce 

energetycznej [m2] 

650 0 0      

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) 

2 0 0      

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków 

[szt.] 

2 0 0      

WLWK-PLRO025 Liczba 

zmodernizowanych źródeł 

ciepła (innych niż 

indywidualne) [szt.] 

2 0 0      

Liczba audytów 

energetycznych objętych 

wsparciem  

w ramach dotacji [szt.] 

2 0 0      

WLWK- RCO074 

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

7314 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

Ilość zaoszczędzonej energii 

cieplnej [MWh/rok] 

84 0 0      
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Ilość zaoszczędzonej energii 

elektrycznej [MWh/rok] 

80 0 0      

WLWK-RCR026 

Roczne zużycie energii 

pierwotnej (w tym: w 

lokalach mieszkalnych, 

budynkach publicznych, 

przedsiębiorstwach, innych) 

[MWh/rok] 

1,950 MWh 0 0      

WLWK-RCR029 

Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2/rok] 

0,1 t 0 0      

Zmniejszenie emisji pyłu PM 

10 [Mg/rok] 

0,2 t 0 0      

Zmniejszenie emisji pyłu PM 

2,5 [Mg/rok] 

0,2 t 0 0      

5. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-5 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Nazwa projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności 

publicznej  

w Gminie Świedziebnia 

Numer projektu OPPT-BR-5 

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Świedziebnia 

Tel. 56 493 84 60 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Nie prowadzono żadnych działań.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Etap „zero” 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu?  

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa Stan wskaźnika na koniec roku: 
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zadeklarowana w 

strategii 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO019 Budynki 

publiczne  

o udoskonalonej charakterystyce 

energetycznej [m2] 

639 0 0  

    

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej z 

OZE [szt.] 

1 0 0  

    

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE [szt.] 

1 0 0  

    

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków [szt.] 
1 0 0  

    

Liczba audytów energetycznych 

objętych wsparciem w ramach 

dotacji [szt.] 

1 0 0  

    

WLWK- RCO074 

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

4000 0 0  

    

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0  

    

WLWK- RCR029 Szacowana 

emisja gazów cieplarnianych 

(MgCO2/rok) 

Wartość zostanie 

wskazana po 

przeprowadzeniu 

audytu.  

       

WLWK- RCR026 Roczne zużycie 

energii pierwotnej ( w tym: w 

lokalach mieszkalnych, budynkach 

publicznych, przedsiębiorstwach, 

innych) (MWh/rok) 

Wartość zostanie 

wskazana po 

przeprowadzeniu 

audytu. 

       

6. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT -BR-6 

Rok, za który 

podawana jest 

informacja 

 2024 

Numer projektu OPPT -BR-6 

Nazwa projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na budowie ścieżki rowerowo-

pieszej 

Beneficjent GMINA BARTNICZKA 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Bartniczka  

Tel.  56 493 68 13 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

 

- podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, 
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który sporządza się 

Raport 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za 

który sporządza się 

Raport 

 

Prace realizacyjne w fazie początkowej – etap II 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Tak- przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych uzgodnień- 

prace realizacyjne w fazie początkowej podpisano porozumienie z Urzędem 

Marszałkowskim, średni czas przygotowania podobnej dokumentacji projektowej 

wynosi od 9-12 miesięcy – nabór wniosków został zaplanowany na kwiecień -3 lipiec 

w związku z powyższym istnieje realne ryzyko uzyskania dokumentacji projektowej 

po terminie składania wniosków 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

NIE 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu 

- 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika: 

 

Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO058 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa [km] 

1,4 0 0      

WLWK-RTO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO074  

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

zintegrowanego 

rozwoju [osoby] 

250 0 0      

WLWK-RCR064 

Roczna liczba 

użytkowników 

infrastruktury 

rowerowej 

[użytkownicy/rok] 

250 0 0      

7. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-7  

Rok, za który podawana jest 2024 



11 
 

informacja 

Numer projektu OPPT-BR-7  

 

Nazwa projektu Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Drużynach 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Bobrowo 

Tel. 56 491 33 50 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.   

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport
1
 

Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026r.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO058 

Wspierana infrastruktura 

rowerowa [km] 

0,73 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO074  Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

450 0 0      

WLWK-RCR064 

Roczna liczba użytkowników 

infrastruktury rowerowej 

[użytkownicy/rok] 

750 0 0      
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8. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-8 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-8 

Nazwa projektu Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brodnica 

Beneficjent Gmina Brodnica 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Brodnica 

Tel. 56 494 16 12 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W  2024 roku prowadzono prace projektowe, sporządzano niezbędną 

dokumentację  dla uzyskania pozwolenia na budowę.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport 

Etap II  - prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO058  Wspierana 

infrastruktura rowerowa [km] 
2,2 0 0 

     

WLWK-RCO074  Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

2000 0 0 

     

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0 

     

WLWK-RCR064  Roczna liczba 

użytkowników infrastruktury 

rowerowej [użytkownicy/rok] 

2000 0 0 

     

WLWK-RCR029  Szacowana 

emisja gazów cieplarnianych 

[tony równoważnika CO2/rok]  

2,18 0 0 

     

9. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-9  

Rok, za który podawana 2024 



13 
 

jest informacja 

Numer projektu OPPT-BR-9 

Nazwa projektu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zbiczno 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w 

roku, za który sporządza 

się Raport 

W roku sprawozdawczym zostało podpisane porozumienie z Powiatem Brodnickim  

w sprawie powierzenia Gminie Zbiczno realizacji zadania własnego dot. tego 

zadania. W kolejnym roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji 

projektowej.  

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy. 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

1000 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategia 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego  

[szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO077 Liczna 

obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCR077 Liczba 1000 0 0      
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osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte 

wsparciem [osoby/rok] 

WLWK-RCO058  

Wspierana infrastruktura 

rowerowa [km] 

2,5 0 0      

WLWK-RCR064 Roczna 

liczna użytkowników 

infrastruktury rowerowej 

[osoby] 

1000 0 0      

10. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-10 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu  OPPT-BR-10 

Nazwa projektu Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy 

Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miasta Brodnica 

Tel. 56 49 30 626 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz korekty i wyjaśnień do wniosku 

 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Projekt w ocenie 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wskaźniki produktu         

Infrastruktura paliw 

alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) [szt.] 

5  0 0      

WLWK-PLRO084 

Liczba zakupionych jednostek 

5  0 0      
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taboru autobusowego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

i metropolitarnej [szt.] 

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

229000  0 0      

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  0 0      

Pojemność ekologicznego taboru 

do zbiorowego 

transportu publicznego [osoby] 

350  0 0      

Wskaźniki rezultatu         

Roczna liczba użytkowników 

nowego lub zmodernizowanego 

transportu publicznego [osoby] 

24500  0 0      

WLWK-RCRO29 

Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych [tona 

ekwiwalentuCO2/rok] 

62,47 tona 

ekwiwalentu 

CO2/rok 

0 0      

Moc wykorzystana we wspartej 

infrastrukturze paliw 

alternatywnych (DC) [MW] 

0,22 MW 0 0      

11. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-11 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-11 

Nazwa projektu Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w Gminie Brodnica 

Beneficjent Gmina Brodnica 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Brodnica 

Tel 56 494 16 12 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W  2024 roku przeprowadzono nabór na partnera projektu, przeprowadzono 

rekrutację uczestników projektu i  rozpoczęto realizację zajęć dla dzieci 

zaplanowanych w projekcie. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport 

Etap II  - prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 



16 
 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO10  

Liczba obiektów edukacyjnych 

dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] 

2 0 0 

     

WLWK-PLFCO11 Liczba 

miejsc wychowania 

przedszkolnego dostosowanych 

do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnością [szt.] 

2 0 0 

     

WLWK-PLFCO12 Liczba 

ogólnodostępnych szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie 

edukacji włączającej [szt.] 

3 0 2 

     

WLWK-PLFCO01  Liczba 

dzieci objętych dodatkowymi 

zajęciami w edukacji 

przedszkolnej [osoby] 

120 0 120 

     

WLWK-PLFCO08 Liczba 

dzieci/uczniów o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych 

wsparciem [osoby] 

3 0 0 

     

WLWK-PLFCO06  Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [osoby] 

12 0 0 

     

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół 

i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [szt.] 

3 0 3 

     

WLWK-PLFCR02 Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

12 0 0 

     

12. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-12 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-12 

 

Nazwa projektu Utworzenie i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Małkach 

Beneficjent Gmina Bobrowo  
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Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Bobrowo 

Tel. 56 491 33 50 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.   

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Projekt przewidziany jest do realizacji od 2026r.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO02 

Liczba dofinansowanych miejsc 

wychowania przedszkolnego [szt.] 

18 0 0      

WLWK-PLFCO01  Liczba dzieci 

objętych dodatkowymi zajęciami  

w edukacji przedszkolnej [osoby] 

5 0 0      

WLWK-PLFCO07  

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem [szt.] 

1 0 0      

WLWK-PLFCR02  

Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

1 0 0      

WLWK-PLFCO06  

Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [osoby] 

1 0 0      

WLWK-PLFCO11  

 Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełno-

sprawnością [osoby] 

18 0 0      

WLWKW-PLFCO10 Liczba 

obiektów edukacyjnych dostoso-

wanych do potrzeb osób z niepeł-

1 0 0      
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nosprawnościami [szt.] 

Liczba ogólnodostępnych szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie 

edukacji włączającej [szt.] 

1 0 0      

13. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-13 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-13 

Nazwa projektu Poprawa jakości wychowania przedszkolnego  

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Świedziebnia 

Tel. 56 493 84 60 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

 W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie, który po rozpatrzeniu 

został wybrany do dofinansowania.  

Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego komplet dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Etap I – prace w fazie przygotowawczej  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO01 

Liczba dzieci objętych 

dodatkowymi zajęciami w edukacji 

przedszkolnej [osoba]  

120 0 0 

     

Liczba dzieci/uczniów o 

specjalnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych, 

objętych wsparciem [osoba] 

15 0 0 

     

Liczba ogólnodostępnych szkół i 

placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [szt.] 

2 0 0 

     

Liczba przedstawicieli kadry szkół i 8 0 0      
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placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem [osoba] 

WLWK-PLFCO07 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem [szt.] 

2 0 0 

     

WLWK-PLFCR02 Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty, którzy 

uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

8 0 0 

     

14. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-14 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-14 

Nazwa projektu Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach Gminy Brodnica 

Beneficjent Gmina Brodnica 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Brodnica 

Tel. 56 494 16 12 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W  2024 roku przeprowadzono nabór na partnera projektu, przeprowadzono 

rekrutację uczestników projektu i  rozpoczęto realizację zajęć dla dzieci 

zaplanowanych w projekcie. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport
2
 

Etap II  - prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO07  Liczba szkół 

i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [szt.] 

3 0 3 

     

WLWK-PLFCO08  Liczba 20 0 20      
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dzieci/uczniów o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych 

wsparciem [osoby] 

WLWK-PLFCO10  

Liczba obiektów edukacyjnych 

dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] 

3 0 0 

     

WLWK-PLFCO12  Liczba 

ogólnodostępnych szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem w zakresie 

edukacji włączającej [szt.] 

3 0 3 

     

WLWK-PLFCO06 Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [osoby] 

35 0 0 

     

WLWK-PLFCO03  Liczba 

uczniów szkół  

i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie 

ogólne objętych wsparciem 

[osoby] 

355 0 355 

     

WLWK-PLFCR01  Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

285 0 0 

     

WLWK-PLFCR02  Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty, 

którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

30 0 0 

     

15. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-15 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-15 

Nazwa projektu Edukacja dla przyszłości 2.0. 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Borbowo 

Tel. 56 491 33 50 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Podpisano umowę o dofinansowanie. Trwa realizacja projektu. 
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Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport
3
 

Projekt w 2024 roku ze względu na brak umowy o dofinansowanie 

realizowany był ze środków własnych Gminy Bobrowo.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wskaźniki produktu 

WLWK-PLFCO06  

Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [osoby] 

18 0 0      

WLWK-PLFCO07  Liczba szkół 

i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [szt.] 

 

5 0 5      

WLWK-PLFCO13  Liczba 

uczniów uczestniczących w 

doradztwie zawodowym [osoby] 

30 0 18      

WLWK-PLFCO08  Liczba 

dzieci/uczniów  

o specjalnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych, 

objętych wsparciem [osoby] 

15 0 5      

WLWK-PLFCO03  Liczba 

uczniów szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne objętych 

wsparciem [osoby] 

200 0 100      

Wskaźniki rezultatu 

WLWK-PLFCR02  

 Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu 

oświaty, którzy uzyskali 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

18 0 0      

WLWK-PLFCR01  160 0 0      
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Liczba uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

16. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-16 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-16 

Nazwa projektu Energia kompetencji-edycja II 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

tel. 56 697 68 00 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W IV kwartale 2024 r. przeprowadzono analizę potrzeb zgłoszonych do projektu 

szkół w celu weryfikacji założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych 

wskaźników. Podjęto działania celem sprecyzowania budżetu. W I kwartale 

2025 r. planowane jest opracowanie wniosku.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Prace nad przygotowaniem wniosku.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Na tę chwilę nie dostrzega się ryzyka dla kontynuacji projektu. Zakłada się, że 

wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w naborze, który planowany jest na 

II kwartał 2025 r. Możliwe jest jednak, że wystąpi konieczność wprowadzenia 

zmian do fiszki projektowej.  

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii w 

zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba dzieci lub uczniów o 

specjalnych potrzebach 

rozwojowych i 

edukacyjnych, którzy zostali 

objęci usługami asystenta 

[osoby] 

5 0 0      

Liczba dzieci/ uczniów o 

specjalnych potrzebach 

rozwojowych i 

edukacyjnych, objętych 

wsparciem [osoby] 

36 0 0      

Liczba obiektów 

edukacyjnych 

3 0 0      
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dostosowanych do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami  

Liczba ogólnodostępnych 

szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem 

w zakresie edukacji 

włączającej 

3 0 0      

Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem 

[osoby] 

 35 0 0      

WLWK- PLFCO07 

Liczba szkół i placówek 

systemu oświaty objętych 

wsparciem [podmioty] 

3 0 0      

WLWK-PLFCO03 

Liczba uczniów szkół  

i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie 

ogólne objętych wsparciem 

[osoby] 

 340 0 0      

Liczba przedstawicieli kadry 

szkół i placówek systemu 

oświaty, którzy uzyskali 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

35 0 0      

WLWK-PLFCR01 

Liczba uczniów, którzy 

nabyli kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

[osoby] 

340 0 0      

17. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-17 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-17 

Nazwa projektu Kompetencje kluczem do kariery – edycja II 

Beneficjent Powiat Brodnicki 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Tel. 56 48 50 849 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W roku 2024 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek 

nie został zakwalifikowany do dofinansowania. 

Przygotowanie do złożenia wniosku w naborze w roku 2025. 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport 

Etap – przygotowanie wniosku. 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu. 
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Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dotyczy. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO07 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem 

[sztuki] 

2 0 0    

 

  

WLWK-PLFCO03  

Liczba uczniów szkół i 

placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie 

ogólne objętych wsparciem 

[osoby] 

300 0 0      

WLWK-PLFCR01  

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

240 0 0      

18. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-18 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-18 

Nazwa projektu Podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych  

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Świedziebnia 

Tel. 56 493 84 60 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

 W 2024r. złożono wniosek o dofinansowanie, który po rozpatrzeniu 

został wybrany do dofinansowania.  

Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego komplet dokumentów 

niezbędnych do podpisania umowy. 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Etap I – prace w fazie przygotowawczej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 



25 
 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba przedstawicieli kadry szkół 

i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [osoba] 

22 0 0 

     

WLWK-PLFCO07 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty objętych wsparciem 

[sztuka] 

2 0 0 

     

WLWK-PLFCO03 

Liczba uczniów szkół i placówek 

oświaty prowadzących kształcenie 

ogólne objętych wsparciem [osoby] 

161 0 0 

     

 

Liczba przedstawicieli kadry szkół 

i placówek systemu oświaty, którzy 

uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoba] 

22 0 0 

     

Liczba ogólnodostępnych szkół i 

placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [sztuka] 

2 0 0 

     

WLWK-PLFCR01 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoba] 

100 0 0 

     

 

19. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-19 

 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2025 

Numer projektu OPPT-BR-19 

Nazwa projektu Zdobywanie kwalifikacji przyszłości  

Beneficjent Powiat Brodnicki 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy 
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źródłowe do Raportu Tel.  56 49 50 849 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport
4
 

Na dzień sporządzania raportu umowa o dofinansowanie projektu nie 

została podpisana.  

W związku z powyższym projekt nie był realizowany i nie zostały 

osiągnięte planowane wskaźniki w 2024 roku.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport
5
 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu
6
 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO04 Liczba 

uczniów i słuchaczy szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem 

[osoby] 

537 0 0      

WLWK-PLEFCO05 Liczba 

uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach 

uczniowskich [osoby] 

 

180 0 0      

WLWK-PLFCO07 Liczba szkół i 

placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [podmioty] 

2 0 0      

WLWK-PLFCR01 Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po  opuszczeniu 

430 0 0      
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programu [osoby] 

20. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-20 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-20 

Nazwa projektu Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie Górzno 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miast i Gminy Górzno 

Tel. 56 644 83 51 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Przygotowanie diagnozy przedszkola w celu uszczegółowienia zakresu 

zadania 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Przygotowanie diagnozy przedszkola w celu uszczegółowienia zakresu 

zadania 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLFCO07  Liczba szkół i 

placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem [szt.] 

1 0 0      

WLWK-PLFCO06 Liczba 

przedstawicieli kadry szkół i 

placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem [osoby] 

5 0 0      

WLWK-PLFCO12 Liczba 

ogólnodostępnych szkół i placówek 

systemu oświaty objętych 

wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [szt.] 

1 0 0      

WLWK-PLFCR02 

Liczba przedstawicieli kadry szkół i 

placówek 

systemu oświaty, którzy uzyskali 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu [osoby] 

5 0 0      

WLWK-PLFCO01  Liczba dzieci 100 0 0      
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objętych dodatkowymi zajęciami w 

edukacji przedszkolnej [osoby] 

 

 

21. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-21 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-21 

Nazwa projektu Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

Beneficjent ma przygotowaną dokumentację projektową dla budowy 

przedszkola i będzie składał wniosek o dofinansowanie  w pierwszym 

możliwym naborze wniosków.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-PLRO122 

Liczba wybudowanych 

przedszkoli [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO066  Pojemność 

klas w nowych lub 

zmodernizowanych placówkach 

opieki nad dziećmi [osoby] 

75 0 0      

WLWK-RCO074  Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

75 0 0      

WLWK-PLRO132  Liczba 

obiektów dostosowanych do 

1 0 0      
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potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) – [szt.] 

WLWK-RCR070  Roczna liczba 

użytkowników nowych lub 

zmodernizowanych placówek 

opieki nad dziećmi 

[użytkownicy/rok] 

75 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

22. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-22 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-22 

 

Nazwa projektu Utworzenie oddziału przedszkolnego w Małkach 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Bobrowo 

Tel. 56 491 33 50  

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.   

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Projekt przewidziany jest do realizacji w 2025r. Ogłoszono przetarg na 

wybór wykonawcy robót budowlanych.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO066 

Pojemność klas w nowych lub 

zmodernizowanych placówkach 

opieki nad dziećmi [osoby] 

25 0 0      

WLWK-PLRO122  1 0 0      
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Liczba wybudowanych 

przedszkoli [szt.] 

WLWK-PLRO132  

 Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO074  

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

25 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCR070 

Roczna liczba użytkowników 

nowych lub zmodernizowanych 

placówek opieki nad dziećmi 

[użytkownicy/rok] 

25 0 0      

23. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-23 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-23 

Nazwa projektu Modernizacja budynku  świetlicy wiejskiej w Osieku 

Beneficjent Gmina Osiek  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Osiek 

tel. 56 493 81 23 

 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

W roku sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem dokumentacji 

projektowej.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Na koniec roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji 

projektowej.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  dotyczy  

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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WLWK-RCO077  Liczba obiektów 

kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

450 0 0      

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCR077  Liczba osób 

odwiedzających obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte wsparciem 

[osoby odwiedzające/rok] 

700 0 0      

 

 

24. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-24 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR 24 

Nazwa projektu Remont budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego  

w Brodnicy wraz z adaptacją poddasza na pracownie kształcenia 

praktycznego. 

Beneficjent Powiat Brodnicki 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy, 

Tel. 56 48 50 849 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

W roku 2024 przygotowanie dokumentacji technicznej. 

Przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego w naborze w roku 

2025. 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je scharakteryzować 

Nie dostrzega się ryzyka dla realizacji projektu. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dotyczy. 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO067  Pojemność klas 

w nowych lub zmodernizowanych 

150 0 0   
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placówkach oświatowych [osoby] 

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

150 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCR071 Roczna liczba 

użytkowników nowych lub 

zmodernizowanych placówek 

oświatowych [użytkownicy/rok] 

150 0 0      

25. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-25 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-25 

Nazwa projektu Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie 

Leźno, Zembrze i Sugajno, gmina Brzozie 

Beneficjent Gmina Brzozie 

 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Brzozie 

Tel. 56 491 29 10 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

1. Przygotowanie projektów zagospodarowania terenu 

2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do 

właściwego organu 

3. Kompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy. 

 

 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

3 750  3838 3803      
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terytorialnego [osoby] 

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  1 1      

PROG-FEKP-0046  

Powierzchnia obszarów objętych 

odnową przestrzeni publicznych 

[ha] 

0,084  0 0      

PROG-FEKP-0047  Liczba osób 

korzystających z obszarów 

publicznych objętych 

wsparciem[osoby] 

200  0 0      

26. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-26 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-26 

Nazwa projektu Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy  

Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miasta Brodnica 

564930626 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Złożenie wniosku o dofinansowanie oraz korekty i wyjaśnień do wniosku, 

podpisanie umowy  o dofinansowanie 31.12.2024r. 

 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport 

Projekt w ocenie 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wskaźniki produktu         

WLWK-RCO074 

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

30 000  0 0      

WLWK-RCO075 1  0 0      
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Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

Terytorialnego [szt.] 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich [m
2
 ] 

9975  0 0      

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

(EFRR/FST/FS) [szt.] 

1  0 0      

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych wspartych w 

ramach  odnowy przestrzeni 

publicznych [szt.] 

1  0 0      

Powierzchnia obszarów objętych 

odnową przestrzeni 

Publicznych [ha] 

0,99  0 0      

Wskaźniki rezultatu         

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem [osoby] 

39000  0 0      

27. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-27 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-27 

Nazwa projektu Budowa tężni solankowej 

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Bartniczka 

Tel. 564936813 

 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

- przygotowanie dokumentacji projektowej, 

- przygotowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na 

budowę tężni solankowej na działce o nr ewidencyjnym 48, obręb Bartniczka 

-  Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa 

Powiatowego w Brodnicy 

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Etap II- prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

NIE 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli tak – 

należy je scharakteryzować 

 

NIE 

Ewentualne informacje  



35 
 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

 

- 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

200 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem [osoby] 

200 0 0      

28. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-28 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-28 

Nazwa projektu Budowa kompleksu sportowego w celu udostępnienia terenów dla mieszkańców i 

stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji 

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Bartniczka 

Tel. 564936813 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w 

roku, za który sporządza 

się Raport 

- przygotowanie dokumentacji projektowej, 

- przygotowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na 

budowie kompleksu sportowego;                                                                                                   

- przygotowano dokumentację niezbędną do przeniesienia własności gruntów                                                                                               

 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Etap II prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

NIE 
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Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu 

 

- 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

250 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów 

publicznych objętych 

wsparciem [osoby] 

 

250 0 0      

29. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-29 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-29 

Nazwa projektu Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miast i Gminy Górzno 

Tel. 56 644 83 51 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Ewentualne informacje dodatkowe Nie dotyczy 
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istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  0 0      

WLWK-RCO074 Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

5000  0 0      

WLWK-RCO114 Otwarta prze-

strzeń utworzona lub rekultywowa-

na na obszarach miejskich [m2] 

1025 0 0      

PROG-FEKP-0046  Powierzchnia 

obszarów objętych odnową prze-

trzeni publicznych [ha]  

0,1025 0 0      

PROG-FEKP-0047  liczba osób 

korzystających z obszarów pulicz-

nych objętych wsparciem [osoby] 

2000 0 0      

 

30. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-30 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-30 

Nazwa projektu Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miast i Gminy Górzno 

Tel. 56 644 83 51 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego 

zadania  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Zlecenie przygotowania dokumentacji technicznej dla przedmiotowego 

zadania 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

nie 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

Nie dotyczy 
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Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  0 0      

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

7000  0 0      

WLWK-RCO114 Otwarta prze-

strzeń utworzona lub rekultywowa-

na na obszarach miejskich [m2]  

900  0 0      

PROG-FEKP-0046 Powierzchnia 

obszarów objętych odnową prze-

strzeni publicznych [ha]  

0,0900  0 0      

PROG-FEKP-0045  Liczba obiek-

tów infrastrukturalnych wspartych 

w ramach odnowy przestrzeni pu-

blicznych [szt.] 

1  0 0      

PROG-FEKP-0047  liczba osób 

korzystających z obszarów publicz-

nych objętych wsparciem [osoby]  

7000 0 0      

 

 

31. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-31 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-31 

Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo 

Pomorskie 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Miast i Gminy Jabłonowo Pomorskie  

Tel. 56 697 68 00 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport 

W II połowie 2024 r. przeprowadzono analizę zasadności realizacji projektu w 

kontekście skuteczności założeń projektu oraz możliwości osiągnięcia podanych 

wskaźników. W wyniku oceny podjęto decyzję o konieczności uszczegółowienia 

pierwotnych założeń projektu, co będzie się wiązało z koniecznością zmiany fiszki w 

2025 roku. 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Rozeznanie rynku pod kątem wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

Ryzyko dla kontynuacji realizacji projektu wynika z faktu, iż zgodnie z 

harmonogramem naboru wniosków na lata 2025-2027 nie przewiduje się naboru 

wniosku dla przedmiotowego projektu.   
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scharakteryzować 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

8587 0 0      

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

Otwarta przestrzeń 

utworzona lub 

rekultywowana na 

obszarach miejskich 

[m2] 

9000 0 0      

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych 

wspartych w ramach 

odnowy przestrzeni 

publicznych [szt.] 

1 0 0      

Powierzchnia obszarów 

objętych odnową 

przestrzeni publicznych 

[ha] 

0,9 0 0      

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób 

korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem 

[szt.] 

4000 0 0      

32. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-32 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-32 
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Nazwa projektu Odnowa centrum wsi Gorczenica i Mszano 

Beneficjent Gmina Brodnica 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Brodnica 

Tel. 564941612 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

W  2024 roku prowadzono prace projektowe, sporządzano niezbędną 

dokumentację  dla uzyskania pozwolenia na budowę.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Etap II  - prace realizacyjne w fazie początkowej 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Ze względu na wysokie koszty realizacji projektu i zbyt niski poziom 

dofinasowania realizacja zadań w obydwu miejscowościach będzie 

niemożliwa. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO075  Wspierane 

strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0 

     

WLWK-RCO074 Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

300 0 0 

     

PROG-FEKP-0045  Liczba 

obiektów infrastrukturalnych 

wspartych w ramach odnowy 

przestrzeni publicznych [szt.] 

2 0 0 

     

PROG-FEKP-0046 

Powierzchnia obszarów 

objętych odnową przestrzeni 

publicznych [ha] 

0,27 0 0 

     

PROG-FEKP-0047 Liczba 

osób korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem [osoby] 

300 0 0 

     

33. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-33 

Rok, za który podawana jest 2024 
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informacja 

Numer projektu OPPT-BR-33 

Nazwa projektu Odnawiamy tereny gminne 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

Beneficjent w roku sprawozdawczym zlecił opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w pierwszym 

możliwym naborze wniosków.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii w 

zakresie danego projektu 

Nie dotyczy. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  

 Ludność objęta projektami 

w ramach strategii zintegro-

wanego rozwoju terytorial-

nego [osoby] 

1000 0 0      

WLWK-RCO075  

Wspierane strategie  

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

PROG-FEKP-0045  

Liczba obiektów infrastruk-

turalnych wspartych w ra-

mach odnowy przestrzeni 

publicznych  

[szt.] 

2 0 0      

PROG-FEKP-0046  

 Powierzchnia obszarów 

objętych odnową przestrzeni 

publicznych [ha] 

0,3 0 0      
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PROG-FEKP-0047 

Liczba osób korzystających z 

obszarów publicznych 

objętych wsparciem [osoby] 

1000 0 0      

34. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 -OPPT-BR-34 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-34 

 

Nazwa projektu Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Drużynach 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane źródłowe 

do Raportu 

Urząd Gminy Bobrowo 

Tel.56 491 33 50 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

Złożono wniosek o otrzymanie dofinansowania. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Została podpisana umowa o dofinansowanie.   

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który sporządza 

się Raport 

Projekt przewidziany jest do realizacji w 2025r. Ogłoszono przetarg na wybór 

wykonawcy robót budowlanych.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych wspartych 

w ramach odnowy przestrzeni 

publicznych [szt.] 

1 0 0      

Powierzchnia obszarów 

objętych odnową przestrzeni 

publicznych [ha] 

0,29 0 0      

WLWK-RCO074  Ludność 

objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

200 0 0      

WLWK-RCO075  Wspierane 1 0 0      
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strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób korzystających z 

obszarów publicznych objętych 

wsparciem [osoby] 

200 0 0      

35. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-35  

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-35 

Nazwa projektu Renowacja parku w Świedziebni 

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Świedziebnia 

Tel. 56 493 84 60 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Nie prowadzono żadnych działań. 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Etap „zero” 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego projektu 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego (obserwacje 

własne) [osoby] 

200 0 0 

     

WLWK-RCO075 

Wspierane strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [szt.] 

1 0 0 

     

Liczba obiektów 

infrastrukturalnych wspartych w 

ramach odnowy przestrzeni 

publicznej  [szt.] 

1 0 0 

     

Powierzchnia obszarów objętych 1,0 0 0      
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odnową przestrzeni publicznej [ha] 

PROG-FEKP-0047 

Liczba osób korzystających z 

obszarów publicznych objętych 

wsparciem [osoby] 

200 0 0 

     

36. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-36  

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-36 

Nazwa projektu Remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją 

społeczności lokalnej 

Beneficjent Gmina Osiek  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

 

Urząd Gminy Osiek 

tel. 56 49-38-123 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

W roku sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem dokumentacji 

projektowej.  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się 

Raport
7
 

Na koniec roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji 

projektowej.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  dotyczy  

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074 Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

300 0 0      

WLWK-PLRO146 Powierzchnia 

obszarów objętych rewitalizacją 

[ha] 

0,23 0 0      

WLWK-RCO075 Wspierane 1 0 0      
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strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

37. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-37 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-37 

Nazwa projektu Amfiteatr w Brzoziu 

Beneficjent Gmina Brzozie 

 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Brzozie 

Tel. 56 49 12 910 

 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego 

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie dostrzega się ryzyk dla kontynuacji realizacji projektu. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie istnieje potrzeba usprawnienia procesu realizacji projektu. 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  Ludność objęta 

projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

3 750  3838 3803      

WLWK-RCO075 Wspierane 

strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  1 1      

WLWK-RCO077 Liczba obiektów 

kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem [szt.] 

1  0 0      

WLWK-RCR077  

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem [osoby] 

500  0 0      
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38. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-38a 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-38a 

Nazwa projektu Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w obrębie Jez. Janówko 

Beneficjent Gmina Brzozie 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Brzozie 

Tel. 56 49 12 910 

 

Syntetyczny opis 

działań prowadzonych 

na rzecz realizacji 

projektu w roku, za 

który sporządza się 

Raport
8
 

1. Prace przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, badania geologiczne 

2. Sporządzenie operatu wodnoprawnego 

3. Postępowanie ws. uzyskania pozwolenia wodno-prawnego 

4. Prace nad przygotowaniem projektu budowlanego 

Etap realizacji projektu 

na koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

Uzyskanie stosownych pozwoleń i prawa do dysponowania gruntem oraz 

przygotowanie projektu budowlanego, a następnie wniosku o dofinansowanie. 

Czy dostrzega się 

ryzyka dla kontynuacji 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Wnioskodawca jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

Ryzykiem dla kontynuacji realizacji projektu jest długi czas oczekiwania na 

uzyskanie ww. decyzji.  Istnieje ryzyko nie uzyskania stosownych pozwoleń przed 

zakończeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie. 

Czy dostrzega się 

możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli 

tak – należy je 

scharakteryzować 

Wnioskodawca przewiduje, że uzyska stosowne pozwolenia i złoży kompletny 

wniosek o dofinansowanie w terminie naboru. Aktualnie nie istnieje potrzeba 

usprawnienia procesu realizacji projektu. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji 

strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO074  

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

3 750  3838 3803      

WLWK-RCO075  

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1  1 1      
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WLWK-RCO077 

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem [szt.] 

1  0 0      

WLWK-RCR077 

Liczba osób 

odwiedzających obiekty 

kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

[osoby] 

300 0 0      

39. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR- 39 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR- 39 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wichulec oraz budowa slipów  

nad jeziorami Wądzyńskim, Chojno i Czarne 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Bobrowo 

Tel. 56 491 33 50 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który 

sporządza się Raport 

Została sporządzona dokumentacja techniczna.   

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026r.  

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie  

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu
9
 

Nie dotyczy  

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO077 

Liczba obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych wsparciem 

[szt.] 

1 0 0      
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 WLWK-RCO074 

Ludność objęta projektami w 

ramach strategii zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego [osoby] 

900 0 0      

 WLWK-RCO075 

Wspierane strategie 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

1 0 0      

WLWK-RCR077 

Liczba osób odwiedzających 

obiekty kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem [osoby] 

900 0 0      

40. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-40 

Rok, za który podawana 

jest informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-40 

Nazwa projektu Gminna plaża – to jest to! 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, 

za który sporządza się 

Raport 

Beneficjent w roku sprawozdawczym zlecił opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w pierwszym możliwym 

naborze wniosków.  

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka 

dla kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się 

możliwości usprawnienia 

procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – 

należy je 

scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla 

procesu realizacji strategii 

w zakresie danego 

projektu 

Nie dotyczy. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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w strategii 

WLWK- RCO074 

 Ludność́ objęta projekta-

mi w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [osoby] 

3000 0 0      

WLWK-RCO075  

Wspierane strategie zinte-

growanego rozwoju tery-

torialnego - sztuka 

1 0 0      

WLWK-RCO077 

 Liczba obiektów kultu-

ralnych i turystycznych 

objętych wsparciem [szt.] 

2 0 0      

WLWK-RCR077  

Liczba osób odwiedzają-

cych obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte wspar-

ciem [osoby odwiedzają-

ce/rok] 

3000 0 0      

41. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-41 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-41 

Nazwa projektu Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane kontaktowe 

osoby przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz realizacji 

projektu w roku, za który sporządza 

się Raport 

Beneficjent od lutego 2024 r. realizuje projekt  

Etap realizacji projektu na koniec 

roku, za który sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji projektu? 

Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje dodatkowe 

istotne dla procesu realizacji 

strategii w zakresie danego 

projektu 

Nie dotyczy. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa Stan wskaźnika na koniec roku: 
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zadeklarowana w 

strategii 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO112 

Podmioty zaangażowane w przygo-

towanie i realizację strategii zinte-

growanego rozwoju terytorialnego 

[szt.] 

11  11      

PROG-FEKP-0051 

Liczba osób objętych projektem w 

ramach wsparcia administracyjnego 

[osoba] 

6  6      

42. Karta monitorowania stanu realizacji projektu strategii za rok 2024 - OPPT-BR-42 

Rok, za który podawana jest 

informacja 

2024 

Numer projektu OPPT-BR-42 

Nazwa projektu Wsparcie administracyjne dla Lidera OPPT Brodnicy – edycja II 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Imię, nazwisko i dane 

kontaktowe osoby 

przedstawiającej dane 

źródłowe do Raportu 

Urząd Gminy Zbiczno 

Tel. 56 49 393 23 

Syntetyczny opis działań 

prowadzonych na rzecz 

realizacji projektu w roku, za 

który sporządza się Raport 

Beneficjent planuje realizację zadania od 2026 r. W chwili obecnej realizuje 

pierwsza edycją projektu i posiada gotowość do realizacji kolejnej edycji.    

Etap realizacji projektu na 

koniec roku, za który 

sporządza się Raport 

 

Czy dostrzega się ryzyka dla 

kontynuacji realizacji 

projektu? Jeśli tak – należy je 

scharakteryzować 

Nie. 

Czy dostrzega się możliwości 

usprawnienia procesu 

realizacji projektu? Jeśli tak – 

należy je scharakteryzować 

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ewentualne informacje 

dodatkowe istotne dla procesu 

realizacji strategii w zakresie 

danego projektu 

Nie dotyczy. 

Stan realizacji wskaźników projektu 

Nazwa i miara wskaźnika Wartość docelowa 

zadeklarowana w 

strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WLWK-RCO112 

Podmioty zaangażowane w 

przygotowanie i realizację 

strategii zintegrowanego roz-

woju terytorialnego [szt.] 

11 0 0      
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PROG-FEKP-0051 

 Liczba osób objętych 

projektem w ramach wsparcia 

administracyjnego [osoba] 

6 0 0      

 

 

II. „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii za rok 2024” 

 

 

Stan realizacji wskaźników strategii za rok 2024 

 

Nazwa i miara 

wskaźnika 

Wartość 

docelowa 

zadeklarowana 

w strategii 

Stan wskaźnika na koniec roku: 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2 

WLWK-PLRO025 

Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła (innych niż 

indywidualne) [szt.] 

4 0 0      

WLWK-RCO074 

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii  

zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

12438 0 0      

WLWK-RCO018  

Lokale mieszkalne o 

lepszej udoskonalonej 

charakterystyce 

energetycznej [szt.] 

6 0 0      

WLWK-PLRO084 

Liczba zakupionych 

Jednostek taboru 

Pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej  

i  metropolitarnej [szt.] 

5 0 0      
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WLWK-RCO019 

Budynki publiczne  

o lepszej  

charakterystyce 

energetycznej [m2] 

1289 0 0      

WLWK-RCO058 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa [km] 

4,33 0 0      

WLWK-RCR026 

Roczne zużycie energii 

pierwotnej 

 (w tym: w lokalach 

mieszkalnych, 

budynkach publicznych, 

przedsiębiorstwach, 

innych) [MWh/rok] 

Zmniejszenie 

zużycia energii o 

minimum 30% 

w stosunku do 

wartości  

bazowej 

0 0      

WLWK-RCR029 

Szacowana emisja 

gazów cieplarnianych 

[tony równoważnika 

CO2/rok] 

Zmniejszenie 

zużycia energii o 

minimum 30%  

w stosunku do 

wartości 

bazowej 

0 0      

WLWK-RCR064 

Roczna liczba 

użytkowników 

infrastruktury 

rowerowej 

[użytkownicy/rok] 

3000 0 0      

Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4 

WLWK-PLFCO02 

Liczba dofinansowany 

ch miejsc wychowania 

przedszkolnego [szt.] 

18 0 0      

WLWK-PLFCO01  

Liczba dzieci objętych 

dodatkowymi  zajęciami 

w edukacji 

przedszkolnej [osoby] 

345 0 120      

WLWK-PLFCO07 Liczba 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

[podmioty] 

7 0 3      



53 
 

Działanie 08.26 

przedszkola 

WLWK-PLFCO03 

Liczba uczniów szkół i 

placówek systemu 

oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne 

objętych wsparciem 

[osoby] 

1356 0 455      

WLWK-PLFCO07  Liczba 

szkół i placówek 

systemu oświaty 

objętych wsparciem 

[szt.] 

Działanie 08.27  

15 0 8      

WLWK-PLFCO04 Liczba 

uczniów i słuchaczy 

szkół i placówek 

kształcenia 

zawodowego objętych 

wsparciem [osoby] 

537 0 0      

WLWK-PLEFCO05 
Liczba uczniów szkół i 

placówek kształcenia 

zawodowego 

uczestniczących w 

stażach uczniowskich 

[osoby] 

 

180 0 0      

WLWK-RCO066 

Pojemność klas w 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówkach opieki nad 

dziećmi [osoby] 

Działanie 06.13 

100 0 0      

WLWK-RCO067  

Pojemność klas w 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówkach 

oświatowych [osoby] 

150 0 0      

WLWK-RCO074  

Ludność objęta 

projektami w ramach 

strategii 

250 0 0      
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zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

[osoby] 

Działanie 06.13, 

Działanie 06.15 

WLWK-PLFCR01  Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

[osoby] 

Działanie 08.27 

1125 0 0      

WLWK-PLFCR01  Liczba 

uczniów, którzy nabyli 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

[osoby] 

Działanie 08.28 

430 0 0      

WLWK-RCR070 

Roczna liczba 

użytkowników nowych 

lub zmodernizowanych 

placówek opieki nad 

dziećmi 

[użytkownicy/rok] 

100 0 0      

WLWK-RCR071 Roczna 

liczba użytkowników 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek oświatowych 

[użytkownicy/rok] 

Działanie 06.15 

150 0 0      

Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5 

WLWK-RCO077  Liczba 

obiektów kulturalnych i 

turystycznych objętych 

wsparciem [szt.] 

7 0 0      

WLWK-RCR077  

Liczba osób 

odwiedzających obiekty 

kulturalne i turystyczne 

objęte wsparciem 

[osoby 

6400 0 0      
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odwiedzające/rok] 

Działanie 05.12, 

Działanie 05.13 

Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba
10

 

 

 

 

Podsumowanie i wnioski. 

W dniu 23 grudnia 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę Nr 34/1662/24  

w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 

2021-2027 Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w zakresie możliwości 

finansowania strategii IIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.  

Strategia OPPT Brodnicy otrzymała pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej programem FEdKP. 

Po przeprowadzeniu analizy realizacji projektów wpisanych na listę podstawową Strategii OPPT Brodnicy  

nie zauważa się zagrożeń przy realizacji projektów. W przypadku zaistnienia sytuacji, która może zagrażać 

realizacji projektu podejmowane będą działania w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą mające na celu 

zapewnienie sprawnej realizacji projektów. 

Zidentyfikowane ryzyka realizacji wraz z propozycją ich zminimalizowania – nie wystąpiły w 2024 roku. 

Zidentyfikowane możliwości usprawniania realizacji ustaleń strategii, zidentyfikowane projekty,  

które rekomenduje się do usunięcia ze strategii podczas jej formalnej aktualizacji – nie wystąpiły w 2024 roku. 

 

  

                                                           

10
 Ta część tabeli jest wypełniana, jeśli w zakresie realizacji poszczególnych wskaźników miały miejsce szczególne 
uwarunkowania, wpływające na nietypowy przebieg realizacji projektów, a więc narastania wartości wskaźników (np. 
nastąpiła zmiana strategii polegająca na usunięciu lub dodaniu projektów, co wpływa na wartość docelową danego 
wskaźnika), lub są to informacje istotne dla zrozumienia procesu realizacji strategii; w tym miejscu należy także podać 
informacje, jeśli wszystkie projekty składające się na dany wskaźnik zostały zrealizowane i wskaźnik nie będzie już  
w przyszłości podlegał zmianom; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli projekty składające się na dany 
wskaźnik nie zostały zrealizowane w całości, a więc wskaźnik docelowy dla strategii także nie zostanie zrealizowany  
w pierwotnie planowanej skali. 


