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( umowa o roboty budowlane)

Zawarta W dniu ....oooeecceeieiiniciie e w Gorznie pomiedzy:

Miastem i Gming Gdrzno, NIP: 874-168-36-11 REGON: 871118419 Gérzno, ul. Rynek 1, 87-
320 Goérzno

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Gdrzno - Jacka Ruciniskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Gérzno — Marzeny Andrzejewskiej

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,
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z wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii lub nr KRS — w
zaleznosci od rodzaju podmiotu, majgcym nadany nr NIP: ............. oraz REGON:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
zwane dalej ,,Stronami” lub odpowiednio ,Strong”.

§1

1. Zakres robdt obejmuje roboty budowlane polegajace wykonaniu ogélnodostepnego terenu
sportowo-rekreacyjnego w m. Szynkéwko. W sktad robét wchodzg wszystkie prace niezbedne
do zrealizowania celu, w tym miedzy innymi, roboty ziemne, niwelacja terenu, wykonanie
utwardzonego dojscia, montaz nowych elementdéw placu zbaw i zagospodarowania terenu,
wykonanie utwardzenia terenu oraz ogrodzenia. Catos¢ prac bedzie realizowana w oparciu o
zgtoszenie robdt budowlanych.

Wszystkie urzadzenia sportowo-rekreacyjne muszg posiadac certyfikat wykazujgcy zgodnos¢
z obowigzujgcymi normami dotyczacymi danego elementu, w ty z normami podanymi w
dokumentacji projektowej. Wszystkie urzgdzenia przewidziane do montazu muszg by¢ nowe.
Szczegoty zakresu i rozwigzan znajdujg sie w zatgczonej dokumentacji techniczne;j.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposdb okreslony w dokumentacji
projektowej, dokumencie zapytania ofertowego oraz warunkami wynikajagcymi z
obowigzujgcych norm, przepiséw technicznych i prawa budowlanego.

3. Przedmiary robot zostaty udostepnione jako materiaty pomocnicze do wyceny i zostaty
zweryfikowane przez Wykonawce. W przypadku zaistnienia sytuacji braku w przedmiarze
niezbednych pozycji do prawidtowego zrealizowania zadania, Wykonawca na etapie trwania
przetargu powinien wystgpi¢ z pytaniem do Zamawiajgcego o rozstrzygniecie jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych zakresu, wielkosci lub rodzaju robdt. Wykonawca podpisujgc umowe
oswiadcza, ze cena ryczattowa zawiera w sobie wszystkie skfadniki niezbedne do
prawidtowego zrealizowania inwestycji. Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat analizy
dokumentacji projektowej i nie wnosi do niej zastrzezen majgcych wptyw na mozliwosé
wykonania przedmiotu umowy za zaoferowang cene ryczattowa.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz z catym zakresem prac
budowlanych oraz z istniejgcym stanem technicznym obiektéow budowlanych i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.

5. Integralng czescig niniejszej umowy s3:

1) dokument zapytania ofertowego

2) oferta Wykonawcy wraz z oswiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg
3) dokumentacja projektowa

6. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce, przez caty okres realizacji przedmiotu
zamodwienia, 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci zwigzane z robotami
budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia:

1) czynnosci fizyczne i obstuga maszyn przy robotach budowlanych zwigzanych z robotami
budowlano-montazowymi.

7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania (w tym od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawce pracownikow,
osoby na terenie budowy) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
w/w wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegdlnosci osobom przebywajacym na terenie placu
budowy.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, inne informacje w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do
sktadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw); informacje takie jak:
imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy; informacje takie jak: imie, nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych; informacje takie jak:
imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

5) inny dokument niezbedny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym
notatke lub protokdt z kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy.

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 6 czynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawece lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdcié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. W przypadku ustalenia w
wyniku tej kontroli, ze Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
zatrudnia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci
Zmawiajgcemu od Wykonawcy przystuguje kara umowna okreslonaw § 11.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materiatdéw, urzadzen i przy
pomocy sprzetu, ktory dostarczy Wykonawca.
2. Wszystkie materiaty budowlane oraz wyposazenie technologiczne musi posiadac aktualne
certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty itp. ktére nalezy dofgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.
Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie.
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3. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy i powinny zostaé usuniete i wywiezione staraniem i na koszt
Wykonawcy lub wykorzystane w sposdb, ktéry nie bedzie zagrazac srodowisku naturalnemu.
Jednak Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ nie przekazania cze$ci materiatéw z rozbiorki.
Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wykorzystania na polecenie Zamawiajgcego
zostang przekazane na sktadowisko Zamawiajgcego.

§3
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych, montazowych oraz
dostaw wyposazenia technologicznego podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
moze zgtosic zastrzezenia do projektu umowy lub nie zaakceptowaé umowy i zgtosié sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan wskazanych w niniejszej umowie lub
w przepisach pzp oraz moze ztozy¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce.

2. Stosownie do art. 647" kodeksu cywilnego (dalej: kc) Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez
niego robdt budowlanych, montazowych oraz dostaw wyposazenia technologicznego, ktdorych
szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa
nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i wykonawca okreslili w umowie, zawartej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, szczegdétowy przedmiot robot budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zgtoszenie oraz sprzeciw, o ktorych
mowa, wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, montazowe oraz dostawy
wyposazenia technologicznego wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét
okreslonych w projekcie umowy tgcznie z pisemnym zgtoszeniem szczegétowego przedmiotu
robét, ktéry ma wykonywac podwykonawca. Jezeli zgtoszenie szczegétowego przedmiotu
roboét, ktéry ma wykonywaé podwykonawca zostanie dokonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce to Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy w terminie 3 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien zawartych w ust. 3 Wykonawca,
jezeli zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty
budowlane, montazowe lub dostawy sprzetu technologicznego, a takie po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tre$é jest zaakceptowana przez
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do Zamawiajgcego
projekt umowy wraz z cze$cig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to
projekt umowy z dalszym podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposéb,
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aby projekt umowy i o$wiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

5.Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
montazowe lub dostawy wyposazenia technologicznego zawartg przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie
pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu szczegdtowego
przedmiotu tych robét lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania
do dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce kompletu
dokumentéw, w tym projektu umowy z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg (itd.) nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Nie zgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo nie
wyklucza zgtoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

7. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z wykonawcyg (generalnym wykonawcy) za zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét lub dostaw,
ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez wykonawce lub
podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt jedynie w przypadku nie
zgtoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy Zamawiajacy ztozy
wyrazne i jednoznaczne pisemne oswiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci solidarnej, po
zapoznaniu sie z zawartg umowg podwykonawstwo spetniajgcg wymagania wskazane w
niniejszej umowie. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie umowy zgodnie z
przedtozonym projektem umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego.

Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na przyjecie
odpowiedzialnosci solidarnej w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne
zachowania lub czynnos$ci faktyczne Zamawiajgcego.

8. Postanowienia niniejszego § 3 stosuje sie odpowiednio do projektéw umoéw i uméw z
dalszymi podwykonawcami a takze do projektéw aneksow i anekséw do zawartych umoéw z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem beda roboty budowlane, montazowe lub dostawy sprzetu technologicznego,
ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robdét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$é¢ zamodwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci
robot nie moga przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg o
podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;
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2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
ryczattowym;

3) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4) Wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych praci nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcéw),
w tym w szczegodlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potracane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W
przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca po
spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do
zapfaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajgcy bedzie zwolniony z
zapfaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalezé¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez wykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i
wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
30 dni od dokonania odbioru koricowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (z
zastrzezeniem wymagania wskazanego w pkt 3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce;

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z
naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalezé sie postanowienie, ze na skutek
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zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci
zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego
co do tresci projektu;

14) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdérowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czes$¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie zumowa [w tym celu wysokos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy
za te cze$é prac moze by¢ ustalona przez Zamawiajgcego badz na podstawie czynnikdéw
cenotworczych wskazanych w § 8 ust. 11 oraz danych z przedmiaru robét (jezeli przedmiar byt
zataczony jako materiat pomocniczy do SWZ), badz w inny uzasadniony sposéb];

15) Na podwykonawce i dalszego podwykonawce musi zostaé¢ natozony obowigzek
przedktadania tgcznie ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu szczegétowego przedmiotu robdt
budowlanych, ktére majg wykonywaé dalsi podwykonawcy takze projektéw uméw o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robét okreslonych w projekcie umowy oraz  zgodami na ich zawarcie
odpowiednio wykonawcy i podwykonawcy oraz obowigzek sktadania projektéw umow i
poswiadczonych kopii zawartych umoéw i innych dokumentéw na zgdanie Zamawiajgcego w
terminie 2 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego;

16) Umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ wymagania dotyczagce umoéw o dalsze
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie sprzeciwu przez Zamawiajgcego o tresci odpowiadajgcej wymaganiom
wskazanym w niniejszej umowie.

10. Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty
budowlane, montazowe oraz dostawy sprzetu technologicznego lub nieprzedtozenie umowy
o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w
terminie ale nie spetniajgcej wymagan wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne
przyczyny zfozenia sprzeciwu.

§4
Terminy:
- protokolarne przekazanie placu budowy w terminie — zgodnie z dokumentem zapytania
ofertowego
- zakonczenie robét do 30.10.2026 r.
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na podstawie protokotu przekazania;
2) wskazanie terenu pod zaplecze budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowg;

5) zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

§6
1. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy m.in.:
1) przygotowanie i organizacja placu budowy,
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2) wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

3) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz

wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia;

4) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny, w szczegdlnosci zapewnienie statej obecnosci na placu

budowy w czasie prowadzonych robdt budowlanych osoby kierujgcej, koordynujgcej i

nadzorujacej pracg pracownikdw Wykonawcy lub innych oséb wykonujacych czynnosci na

placu budowy.

5) opracowanie i zapewnienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia

robét budowlanych;

6) zapewnienie dozoru i ochrony mienia przez caty okres trwania budowy;

7) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego zaplecza budowy,

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami,

koszt energii i wody zuzytej wedtug wskazan podlicznikach pokryje Wykonawca;

8) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach i

okolicznosciach moggcych wptyngc¢ na jakosé robdt oraz opdzinienie terminu zakornczenia

przedmiotu umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego i/lub osdb trzecich za wszelkie szkody

spowodowane w zwigzku z prowadzonymi robotami na placu budowy oraz w jego otoczeniu;

11) wywoz odpadow i materiatéw z demontazy i rozbidrek;

12) sporzgdzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej na odbiér korncowy zadania oraz

na stopien zaawansowania w przypadku ptatnosci czesciowych;

14) aktywny udziat w procedurze odbioru korncowego;

15) koordynacja catosci inwestycji z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢;

16) Wykonawca na swadj koszt ustanawia kierownika budowy oraz wymaganych kierownikéw
rob6t branzowych, za ktérych dziatanie odpowiada na zasadach ogdlnych. O zmianach
kierownika budowy oraz kierownikéw robét Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego na
pismie,

17) obstuga geodezyjna w tym, wytycznie obiektdw w terenie, geodezyjne ustalanie granic
dziatki, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

18) przeprowadzenia wszelkich niezbednych sprawdzen i préb, miedzy innymi préb szczelnosci
instalacji, pomiaréw elektrycznych, oswietleniowych, rozruchu instalacji. Powyzsze nalezy
udokumentowac na pismie oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu.

19) organizowanie rad budowy — w czestotliwosci przynajmniej raz w tygodniu — w okresie
trwania prac budowlanych.

2. W przypadku, gdy w zwigzku z prowadzonymi robotami i/lub na placu robét osoba trzecia
poniesie szkode, a Wykonawca nie naprawi szkody w terminie 60 dni od jej zaistnienia,
Wykonawca wyraza zgode aby Zamawiajacy, wg swego wyboru, zaspokoit roszczenie osoby
trzeciej w catosci lub czesci i wstapit w prawa wierzyciela — osoby trzeciej. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy moze takzie potrgcic nabytg w ten sposdb wierzytelnos¢ z dowolng
wierzytelnoscig Wykonawcy, takze niewymagalna.

§7
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1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. Inspektor Nadzoru oraz Przedstawiciel Zamawiajgcego reprezentuje Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy, dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego.

3. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego dot. prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela
Zamawiajgcego i zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§8

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci
....................... zt brutto (stownie: .........cccccuueenneee... zfoty 11/100). Wynagrodzenie
zawiera podatek VAT.
Faktura VAT powinna zostaé wystawiona na nastepujace dane:

NABYWCA - PODMIOT 2 w KSeF

Miasto i Gmina Goérzno,

ul. Rynek 1, 87-320 Gdrzno,

NIP nabywcy 8741683611

ODBIORCA- PODMIOT 3 w KSeF
Urzad Miasta i Gminy Gorzno,
ul. Rynek 1, 87-320 Gdrzno,

NIP odbiorcy 8741287080

a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot 3, tj.: odbiorca faktury (JST —
odbiorca).

1.2 Zasady wystawiania i dorgczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia przy uzyciu
Krajowego Systemu e-Faktur

1. Od dnia, w ktorym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie si¢ dla Zleceniobiorcy
obowigzkowe, faktury beda wystawiane i dorgczane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
2. Zaptata wynagrodzenia przez Zleceniodawce na rzecz Zleceniobiorcy begdzie nastgpowac na
podstawie prawidlowo wystawionej i doreczonej faktury ustrukturyzowanej, z zastrzezeniem
ust. 7. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci 1 akceptuje, ze wylacznie faktury
ustrukturyzowane wystawione w sposob uwzgledniajacy postanowienia niniejszego paragrafu
beda uznawane za dorgczone Zleceniodawcy i1 beda stanowi¢ podstawe dokonania zaptaty
wynagrodzenia przez Zleceniodawcg.
3. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Zleceniobiorce beda zawiera¢ nast¢pujace dane
Zleceniodawcy (w ramach struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej):
w polu ,,Podmiot 2”:

Miasto i Gmina Gérzno,
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ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno,
NIP nabywcy 8741683611

w polu ,,Podmiot 3”:
Urzad Miasta i Gminy Gorzno,
ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno,
NIP odbiorcy 8741287080

a takze oznaczenie roli, w jakiej wystepuje Podmiot 3, tj.: odbiorca faktury (JST — odbiorca).
4. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy w terminie
30 dni od dnia dorg¢czenia Zleceniodawcy faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie niniejszej
umowy za dzien dorgczenia faktury ustrukturyzowanej Zleceniodawcy uznawaé si¢ bedzie
dzien przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru identyfikujacego te fakture
(tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury ustrukturyzowanej w sposob
uwzgledniajacy zasade wskazang w ust. 3.
5. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez Zleceniobiorce faktur
ustrukturyzowanych w sposéb nieuwzgledniajacy zasady wskazanej w ust. 3, przewidziane
terminy platno$ci nie rozpoczynajg si¢ (nie zaczynajg biec) do momentu dokonania przez
Zleceniobiorce korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i1 ich dorgczenia
Zleceniodawcy, ktore to korekty beda uwzglednialy zasad¢ okreslong w ust. 3.
6. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Zleceniobiorce faktury ustrukturyzowanej oraz
przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikujacego w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
wystapi:
1) niedostepnos¢ KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw 1 ushug,
2) awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw 1 ustug,
3) awaria catkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towar6éw 1 ustug, termin ptatnosci wynagrodzenia przez Zleceniodawce
ulega wydtuzeniu o czas (okres) niedostepnosci KSeF, awarii KSeF lub awarii catkowite;j
KSeF. Okres ten zaokragla si¢ wzwyz do petnego dnia kalendarzowego.
7. W przypadku, gdy ze wzgledu na wystgpienie sytuacji, o ktorych mowa w ust. 6
(niedostepnos$¢ KSeF, awaria KSeF, awaria catkowita KSeF) Wykonawca nie bedzie miat
mozliwo$ci wystawienia i1 dorgczenia faktury przy uzyciu KSeF, faktury beda wystawiane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami regulujacymi skutki wystapienia takich sytuacji. W
takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) beda dorgczane na adres poczty
elektronicznej (e-mail): urzad@gorzno.pl . Termin ptatno$ci w odniesieniu do takich faktur

liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) przez Zleceniodawce przy
wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, ze faktura zawiera dane
Zleceniodawcy, o ktérych mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku termin ptatnosci
nie rozpoczyna si¢ (nie zaczyna biec) do momentu dokonania przez Zleceniobiorce korekty
wystawionej faktury, ktora to korekta bedzie uwzglednia¢ dane Zleceniodawcy wskazane w
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ust. 3.

2. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, ptatne
bedzie w nastepujacy sposoéb:

2) na podstawie faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujace;j
pozostate wynagrodzenie bez waloryzacji.

3) Podstawe sporzadzenia faktury przejscioweji—ezesciowej stanowié bedzie protokdt
odbioru wykonanych robét zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacy robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym
protokotem.

4) Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany protokét odbioru
korncowego robét.

3. Faktura koncowa realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

4, Zaptata wynagrodzenia izatiezki nastapi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr

5.W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, ustugi/roboty
niewykonane nie podlegajg zaptacie, a wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone.

6. Ptatnos¢ faktur za roboty wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nastgpi po dostarczeniu dowodu zaptaty tych faktur przez Wykonawce,
jako Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy .

7. Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny by¢é doreczone do siedziby
Zamawiajgcego.

9. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac dodatkowych (nie objetych
dokumentacjg projektowg) Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez zmiany niniejszej
umowy. Dyspozycje Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego w tym
zakresie, bez zgody Zamawiajgcego bedg bezprawne.

10. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym w ramach zaméwien dodatkowych, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie miedzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych, a takze pomniejszenie
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robot, odbywac sie bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz nie bedzie wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwércze
podane w ofercie.

11
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11. O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela
Zamawiajacego.

12. Za roboty dodatkowe, strony uznajg roboty, ktérych Wykonawca nie mogt przewidzieé,
obliczajgc cene oferty z nalezytg starannoscia.

13. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe podczas realizacji zamodwienia bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej
umowy.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z faktury za
wykonane roboty.

16. Wynagrodzenie wyptacone bedzie Wykonawcy na podstawie faktury koricowej w
przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowg. Podstawg do
wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt odbioru zadania inwestycyjnego (zwany
dalej,, protokotem koncowym?”) bezusterkowy, podpisany przez Inspektora Nadzoru i przez
powotang z ramienia Zamawiajgcego komisje odbiorowag.

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, montazowe lub dostawy
oraz podwykonawcom, ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art.
464 ust. 8 ustawy pzp), Wykonawca, niezaleznie od obowigzkéw wskazanych wyzej,
przedtozy Zamawiajagcemu, przed terminem ptatnosci faktury koncowej i faktur
czesciowych, dowdd dokonania zaptaty kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wskazanych w protokole przerobowym
bedacym podstawg do wystawienia tej faktury.

18. W przypadku nieprzedtozenia dowodu zaptaty (oSwiadczenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty) wynagrodzenia, w czesci odpowiadajgcej
przerobowi, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate kwoty odpowiadajacej kwocie
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie zostato im
zapfacone, do dnia otrzymania dowodu zaptaty tego wynagrodzenia. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego.

19. Brak zgodnego z prawda o$wiadczenia o ktéorym mowa w ust. 18 z kompletem
dokumentdéw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkdéw
okreslonych w umowie, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w
zaptacie wynagrodzenia (lub naleznosci na podstawie faktur przejsciowych), a termin na
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zapfate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentdw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

20. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajacg warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawece. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zgdania zapfaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi zasadnosc¢ i wysokos¢ zgdania.

21. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujgcg ewentualne odsetki i inne naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje
wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy,
przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

22. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz podwykonawcom,
ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (o ktérych mowa w art. 464 ust. 8 ustawy pzp), suma
naleznosci z faktur przejsciowych dla Wykonawcy nie moze by¢ wyisza niz kwota
stanowigca 90 % cato$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, pomniejszona o sume kwot
petnych ryczattowych wynagrodzen (netto plus VAT) dla podwykonawcéw (takze
niewymagalnych), wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo tgczacych podwykonawcéw
z Wykonawcga (i odpowiednio podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami), a nie
zapfaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

23. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedkfadanej Zamawiajgcemu
oswiadczern Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw potwierdzonych
przez Wykonawce o stanie rozliczcen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) wedtug wzoru Zatacznik nr 11
do SWZ, ztozonych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawce. Brak zgodnego z
prawdg oswiadczenia o ktdrym mowa w niniejszym ustepie z kompletem dokumentdéw, a
takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w
umowie, stanowi podstawe do wstrzymania pfatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania oswiadczenia, jezeli brak
oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.
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24. Zamawiajacy, o ile bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (spetniajacg warunki
okreslone w niniejszej umowie lub przepisach prawa) w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania zgdania zapfaty wraz z fakturg
lub rachunkiem i dokumentami uzasadniajgcymi zasadnosc¢ i wysokos¢ zgdania.

25. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zapfaty catosci lub czesci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez
zgtoszenia tego zgdania przez uprawnionego, w tym takze wynagrodzenia ustalonego na
podstawie danych zawartych w protokotach przerobowych oraz do zgdania od
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentow i
informacji uzasadniajgcych zasadnos¢ i wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

26. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu catg zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote (w
tym obejmujgcg ewentualne odsetki i inne naleznosci) i zaptaci dodatkowo odsetki liczone,
jak za opdznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje
wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy,
przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

27. Zamawiajgcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia
(takze niewymagalnej).

28. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleznos¢ wynikajgcg z prawidtowo wystawionej
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

29. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw dotyczacych podatku VAT.

30. Wykonanie catosci prac w terminach wczesniejszych niz ustalony w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nie upowaznia Wykonawcy do doreczenia faktury Zamawiajgcemu

przed terminem wynikajagcym z harmonogramu lub Zzgdania wczesniejszej zapfaty
chociazby czesci wynagrodzenia.

§9
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1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot.

2) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajace na sprawdzeniu ich ilosci i
jakosci, nie stanowigce podstawy do wystawienia faktury,
3) odbidr korcowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
bedg przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca zgtasza do odbioru roboty zanikajgce z wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich
odebranie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbidr robdt zanikajgcych odbywa sie w terminie i sposobie ustalonym pomiedzy
Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Przedstawicielem Zamawiajgcego
bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz 5 dni roboczych od terminu zgtoszenia. W przypadku nie
zgtoszenia czesci wykonanych robét do odbioru robét zanikajgcych i ich zakryciu lub ich
zgtoszenia i zakryciu bez odbioru robdt zanikajgcych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz
Przedstawiciel Zamawiajgcego zleca Wykonawcy wykonanie odkrywek. Koszty wykonania
odkrywek oraz przywrdcenia do stanu wtasciwego pokrywa w catosci Wykonawca.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawag zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne
wykonanie robat.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami, podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownikdéw
Robot oraz przez osobe reprezentujgcg Wykonawce w podpisanej umowie.

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawce).

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmédwié
odbioru na czas ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wifasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

8. Odbiér koncowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciggu 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego i przekazania niezbednych
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dokumentéw, w tym kompletu dokumentédw odbiorowych oraz odpowiednich pozwolen i
decyzji.

9. Za dzien zakonczenia realizacji, o ktdrym mowa w § 4 Strony uznawac bedg dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego. Zgtoszenie powinno by¢ ztozone w siedzibie
Zamawiajgcego na pismie wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych oraz odpowiednich
pozwolen i decyzji pozwalajacych na uzytkowanie obiektu budowlanego — w ramach ich
niezbednosci, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie albo wady istotne, z tym zZe:

1) za wady uniemozliwiajgce uzytkowanie i wady istotne uznaje sie w szczegdlnosci
wykonanie jakichkolwiek czesci robdt niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami
umowy, ktérych naprawienie trwatoby dtuzej niz 14 dni lub wymagatoby wykonywania robét
uniemozliwiajgcych korzystanie z obiektu lub jego czesci;

2) stwierdzenie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru
uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgtoszenia gotowosci
do odbioru w terminie.

10. Ponadto Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznajac za dzien zakoniczenia wykonania przedmiotu
umowy dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,

2) jezeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarowat, ze usunie wade i nie dochowat 14
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokotu koricowego, Strony przyjmuja,
Zze Zamawiajgcy ma prawo uznaéd, iz do odbioru nie doszto i Zamawiajgcy ma prawo albo
odmowi¢ dokonania odbioru do czasu usuniecia wady w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, albo obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstgpic,

3) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmodwi¢ dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia,

4) jezeli wady sg istotne i nie dadzg sie usung¢ lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié¢,

5) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub usuniecie ich trwatoby lub trwa dtuzej niz 14 dni
lub ich usuniecie wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady sg nieistotne i umozliwiajg korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

b) wedtug swego wyboru, albo odstgpi¢ od umowy, albo odmoéwi¢ dokonania odbioru i zgdac
wykonania catosci lub czes$ci przedmiotu umowy po raz drugi.

11. Odbioru koncowego dokona Inspektor Nadzoru i powotana przez Zamawiajgcego komisja
odbiorowa.

12. Za protokét koricowy bezusterkowy uznaje sie:
- protokét koncowy nie zawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

- protokét koncowy, w ktérym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

13. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ich ilosci i jakoSci
i nie stanowi podstawy wystawiania faktur.

16



1G.7011.11.2026
Budowa terenu rekreacyjnego w m. Szynkowku

14. Zamawiajacy zastrzega wyznaczenie dfuzszego technicznie uzasadnionego terminu na
usuniecie wad przedmiotu umowy. Woéwczas do postanowien umowy z tym zwigzanych
bedzie miat zastosowanie nowy wyznaczony przez Zamawiajgcego w drodze jednostronnego
oswiadczenia termin.

15. Strony ustalajg, ze do czasu przejecia wykonanego obiektu objetego przedmiotem umowy
przez Zamawiajacego i Uzytkownika, nie pdzniej jednak niz 30 dni od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego przy udziale Uzytkownika usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad
przedmiotu umowy, Wykonawca zabezpiecza tenze obiekt i ponosi wszelkie koszty z tym
zwigzane (m.in. opfaty za dozdr, media itp.).

§10
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Termin
gwarancji wynosi 60 miesiecy od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korcowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 5

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie w terminie 3 miesiecy od ich wykrycia. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji) w terminie 14 dni od otrzymania
zgtoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego na pismie o fakcie
usuniecia powyzszych wad/usterek, z podaniem terminu ich usuniecia. Usuniecie
wad/usterek, o ktorych mowa powyzej zostanie potwierdzone ,protokotem usuniecia
wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiajgcego, przy udziale Uzytkownika, w terminie 14 dni
od poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek.

3. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z §11 oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Uprawnienie powyzisze nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z
innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, takze przed zgtoszeniem
zgdania dokonania naprawy.

4. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zgtosi reklamacje Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczegdlnosci
koszty dojazdu do miejsca wykonania przedmiotu umowy, koszty transportu, wbudowania czy
zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usunieciem wad czy usterek,
ponosi w catosci Wykonawca.
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8. Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotgczyé w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne,
jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla
Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

§11
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:
1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonegow § 4 - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w & 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % kwoty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

5) nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, montazowe lub dostawy sprzetu technologicznego lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia za kazdy przypadek
naruszenia (jezeli wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zawrze takg
umowe);

6) nieprzedtozenie, w terminie wynikajagcym z umowy, poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2% naleznego z
tej umowy (lub po jej zmianie) wynagrodzenia za kazdy przypadek naruszenia;

7) niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci - w wysokosci 1.000 zt za
kazdy przypadek naruszenia. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie réwniez jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust.
6 czynnosSci. Kara ta przystuguje takie w przypadku ustalenia w wyniku kontroli
przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze Wykonawca lub podwykonawca nie
zatrudnia lub nie zatrudniat na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
czynnosci;
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8) naruszenie postanowien § 6 pkt 1. 4, polegajgce na nieobecnosci na terenie placu budowy
osoby wyznaczonej - w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieobecnosci (za nieobecnos¢ w
jednym dniu moze by¢ naliczona jedna kara).

9) za niezwaloryzowanie wynagrodzenia podwykonawcy, jesli Wykonawcy zostato
zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

10). tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Zamawiajacy nie
moze przekroczy 30 % kwoty wynagrodzenia okres$lonego w § 8 ust. 1. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych w przypadku
gdy szkoda przekroczy wysokosc¢ zastrzezonej kary umownej.

11). Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje takze prawo do odstgpienia od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku niewykonania przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w § 4.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z pobranego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego, a jezeli
potrgcenie to nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kary umowne w
terminie 14 dni od dnia otrzymania noty ksiegowe;j.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
2) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstgpienia),
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesigc
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
5) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu w terminie projektéw umoéw o
podwykonawstwo lub nie przedstawit w terminie kopii uméw o podwykonawstwo lub nie
przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w § 3,
6) zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wynagrodzenia ryczattowego,
7) Wykonawca sktadat fatszywe oswiadczenia na przedktadanych Zamawiajgcemu
oswiadczeniach i dokumentach okreslonych w umowie,
8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zgodnie z postanowieniami umowy,
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9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie zastepuje podmiotu, z
ktdrego zdolnosci technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej
korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia po uprzednim wykazaniu odpowiednich zdolnosci .

2. Odstgpienie od umowy w przypadku wskazanym w ustepie 1 moze nastgpi¢ w terminie
najpdzniej 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w przypadkach
wskazanych w punktach 2,5,6,7,8,9 — w terminie najpdzniej 60 dni od powziecia wiadomosci,
natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 — w terminie najpdzniej 30 dni od
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakoriczenie robét.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wykonanych lub
niewykonanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego) wraz z przedmiarem robodt i
kosztorysem powykonawczym na dzied odstgpienia od umowy, do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajgcy
jest uprawniony samodzielnie sporzgdzi¢ protokdt inwentaryzacji wraz z przedmiarem robét i
kosztorysem powykonawczym, o ktdrych mowa powyzej, badz zleci¢ ich wykonanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt wykonania powyzszych opracowan
bedzie pokrywany w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpfatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowsa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktoére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmujg, ze przyczyny odstgpienia wymienione w § 12 ust.1 pkt. 2, 3,4,5,6,7, 8
i 9 sg zalezne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie.

§13
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda
Stron umowy.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
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1) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamdwienia i wysokos$ci wynagrodzenia,
jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajgcego i dotyczy¢ bedzie:

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji
projektowej;

b) zamiany  materiatéw  przewidzianych do  wykonania rob6t w  stosunku
do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej;

¢) mozliwosci powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcy robét, ktdrych zakres nie
zostat wskazany w ofercie przez Wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez
podwykonawcéw;

2) w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia i wysokosci wynagrodzenia,
jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polega¢ bedzie
na zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami Iub technologiami
rownowaznymi w przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie
utrudniajgcych lub oczywiscie $wiadczgcych o niecelowosci, nieracjonalnosci pozyskania
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w
tym w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak zaprzestanie produkciji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia,
ktdra spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,
w szczegolnosci:

- klesk zywiotowych;

-warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych w prawidtowych warunkach
technologicznych, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyfadowaniami
atmosferycznymi;

-warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentow;

- niewypatéw i niewybuchéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

-odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych;

b) wystgpieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegélnosci dotyczyé
beda:

-przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

-odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;
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c) zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci majgcych miejsce
w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robdét uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez Uzytkownika, badz realizacji prac przez wiecej niz jednego
wykonawce na wspdolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robét objetych
przedmiotem umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objetych zamdwieniem
podstawowym prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw;

d) zaistnieniem  uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa roboét z przyczyn
niezaleznych od obu Stron;

e) wystgpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz od
Wykonawecy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami
lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkarncéw, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatdw lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy;

f) wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego;

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowe;j.

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty;

4) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego);

5) jezeli zmiana umowy spowodowana bedzie sitg wyzszg, w tym epidemia, stanem zagrozenia
epidemicznego, stanem epidemii, uniemozliwiajgcq wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SWZ i obejmowaé bedzie zmiane umowy w zakresie przedmiotu, terminu wykonania lub
wysokosci wynagrodzenia;

6) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu;

7) Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej, Strona inicjujgca zmiane przedstawi:

- projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanej zmiany wraz z informacja
o koniecznosci zmiany pozwolenia na budowe,

- przedmiar i niezbedne rysunki.

8) Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
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- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.

9) Umowa moze ulec zmianie takze na podstawie waloryzacji, na zasadach opisanych w §
15.

10) w innych przypadkach niz wskazane powyzej, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian
wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢ na etapie wszczecia postepowania, albo zmiany sg dopuszczalne na podstawie
art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem ze nie prowadzg do zmiany
charakteru umowy. Wprowadzenie zmian wymaga zgodnego os$wiadczenia woli Stron
wyrazonego w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ wyfacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony
pod rygorem niewaznosci.

§14
1. Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. ........ccccvvueenee. zt
(stownie: .....oovvevvvrrrrrreeeeeeen, ztoty 00/100 ), w formie przelewu bankowego.
2. Czes$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanie,
natomiast pozostate 30% zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

§15
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatacznikéw, stanowigcych integralng
czes¢ umowy dla swojej waznosci wymagajg pisemnego
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego i
prawa zamowien publicznych.
2. Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy Strony zgodnie
poddajg Sgdowi wtasciwemu miejscowo dla Zamawiajgcego.

§16
Na wypadek sporu miedzy stronami wtasciwy miejscowo do jego rozpoznania bedzie sad
wedtug lokalizacji placu budowy.
Umowa zapewnia poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§17

1. Umowa zostaje sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach (1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego).
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2. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi formularz ofertowy, SWZ oraz dokumentacja
projektowa.

Zamawiajacy Wykonawca
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